Na temelju ovlasti iz članka 8. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području splitsko –dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije broj 3/05 i 9A/13), i članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Županije splitsko-dalmatinske (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije broj 17/05 i 12/13), a sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split na prijedlog Ravnatelja Županijske uprave za ceste Split, na 123. sjednici održanoj dana 21.06.2016. godine, a sukladno Financijskom planu i planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta donijelo je :

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I dio	**Plan nabave roba, usluga i radova iz stavka 1. i 2. članka 18. Zakona o javnoj nabavi**							
3232100	Radovi redovnog održavana županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko – dalmatinske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine	001-16-MV	32.800.000,00 kn	Sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma	Ugovor	I. kvartal 2016.	12 mjeseci	
32321283	Izvođenje radova sanacije mosta na LC 67040	002-16-MV	800.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal 2016.	6 mjeseci	
32321257	Izvođenje radova sanacije tunela na Ž6253, Klis (D56) - Solin	003-16-MV	2.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	6 mjeseci	
32321291	Nabava i ugradnja odbojne zaštitne ograde na ŽC i LC	004-16-MV	1.500.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	8 mjeseci	
32321218	Semaforizacija Ž6145-ul.sv.Mihovila Dugopolje	005-16-MV	550.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	2 mjeseca	
32321239	Izvođenje radova izvanrednog održavanja L 67065, Grad Solin	006-16-MV	500.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	3 mjeseca	
4213120	Radovi sanacije pokosa i završetak donjeg stroja III. dionice ceste Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	007-16-MV	~~3.000.000,00 kn~~	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	6 mjeseci	
			3.500.000,00 kn					*Promjena vrijednosti!*
~~*4213132*~~	~~Izrada gornjeg stroja I. etape obilaznice Sutivana~~	~~008-16-MV~~	~~500.000,00 kn~~	~~Otvoreni postupak~~	~~Ugovor~~	~~II. kvartal 2016.~~	~~3 mjeseca~~	
								Odustaje se od nabave jer je Općina Sutivan provela nabavu za obje dionice
4511123	~~Izvođenje radova rekonstrukcije ŽC 6142 u Strožancu od D8 do ŽC 6270~~	009-16-MV	~~6.000.000,00 kn~~	Otvoreni postupak	Ugovor	~~II. kvartal 2016.~~	9 mjeseci	
	Izvođenje radova rekonstrukcije ŽC 6142 u Strožancu od D8 do ŽC 6270 uključujući rekonstrukciju vodovoda, oborinske odvodnje, visokonaponskih kabela, elektrokomunikacijskih instalacija, javne rasvjete		12.000.000,00 kn			III. kvartal 2016.		*Promjena naziva nabav, promjena vrijednosti i planiranog početka postupka*
4511123	Kompletan stručni i geodetski nadzor te nadzor zaštite na radu (koordinator II) i kontrola ispitivanja materijala i radova nad izvođenjem radova rekonstrukcije ceste Ž 6142, u Strožancu od D8 do ŽC 6270	010-16-MV	~~200.000,00 kn~~	Otvoreni postupak	Ugovor	~~II. kvartal 2016.~~	9 mjeseci	
			300.000,00 kn			III. kvartal 2016.		*Promjena vrijednosti i planiranog početka postupka*
4511113	Radovi rekonstrukcije Ž 6154, D.Tijarica(D220)-G. Tijarica - Aržano(D39)	011-16-MV	6.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal 2016.	12 mjeseci	

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
4511113	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije Ž 6154, D.Tijarica(D220)-G. Tijarica -Aržano(D39)	012-16-MV	200.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	12 mjeseci	*Bagatelna nabava*
4511128	Izvođenje radova rekonstrukcije LC 67106 i Ž 6156 Studenci - Ričice	013-16-MV	600.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	3 mjeseca	
4511141	Izvođenje radova rekonstrukcije krivina na Ž6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	014-16-MV	1.200.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	~~II. kvartal 2016.~~	5 mjeseci	
						III. kvartal 2016.		*Promjena planiranog početka postupka*
4511116	Izvođenje radova rekonstrukcije Ž 6166, Omiš(D8) - Kučiće - Slime - D39	015-16-MV	1.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2016.	5 mjeseci	
4511122	Izvođenje radova rekonstrukcije ceste Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir(D315) u Segetu Donjem	016-16-MV	7.800.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	8 mjeseci	
4511122	Kompletan stručni i geodetski nadzor te nadzor zaštite na radu (koordinator II) i kontrola ispitivanja materijala i radova nad izvođenjem radova rekonstrukcije ceste Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir(D315) u Segetu Donjem	017-16-MV	300.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	9 mjeseci	
4511151	~~Izvođenje radova rekonstrukcije Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8, dionica kroz naselje Plano~~	~~018-16-MV~~	~~1.500.000,00 kn~~	~~Otvoreni postupak~~	~~Ugovor~~	~~III. kvartal 2016.~~	~~6 mjeseci~~	
								Odustaje se od nabave za 2016.
4511154	Izvođenje radova izgradnje donjeg stroja nove dionice LC 67030 Beare - odvojak za Jelavića	019-16-MV	700.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	~~II. kvartal 2016.~~	4 mjeseca	
						III. kvartal 2016.		*Promjena planiranog početka postupka*
4511127	Izrada glavnog i izvedbenog projekta parcelacijskog elaborata rekonstrukcije L67086, D. Dolac(Ž6147)-Putišići-G. Dolac-Trnbusi(Ž6260)	020-16-MV	200.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal 2016.	5 mjeseci	
4511122	Izvođenje radova izgradnje nogostupa na ŽC 6132, Seget Donji (D8) - Trogir(D315) , ŽC 6133 Put Vlaške	021-16-MV	500.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	~~II. kvartal 2016.~~	3 mjeseca	
						III. kvartal 2016.		*Promjena planiranog početka postupka*
4511183	Radovi sanacije krivine na LC 67187, Stari Grad	022-16-MV	900.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	5 mjeseci	
4511182	Izvođenje radova rekonstrukcije dijela L67029 i L67030 (Kokani - Jeličići)	023-16-MV	1.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2016.	6 mjeseci	
4511136	Dodatni radovi na rekonstrukciji ŽC 6260 Dugopolje-Blato na Cetini, poddionica Dugopolje-Bisko u dužini oko 5,4 km	024-16-MV	2.773.139,79 kn	Pregovarački postupak	Ugovor	I. kvartal 2016.	1 mjesec	
I. izmjene i dopuna plana nabave	Izvođenje radova rekonstrukcije LC 67148 Krivodol	025-16-MV	3.700.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	7 mjeseci	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
I. izmjene i dopuna plana nabave	Izvođenje radova završnog sloja asfalta dijela ŽC 6260 kroz Bisko	026-16-MV	750.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2016.	2 mjeseca	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
I. izmjene i dopuna plana nabave	Izvođenje radova rekonstrukcije LC 67106 i ŽC 6156 Studenci - Ričice	027-16-MV	6.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2016.	12 mjeseci	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
I. izmjene i dopuna plana nabave	Dodatni radovi na izgradnji ceste Gornji Bulići - Gornji Muslimi (privremeno i trajno izmještanje DTK instalacija)	028-16-MV	211.191,00 kn	Pregovarački postupak	Ugovor	II. kvartal 2016.	1 mjesec	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
I. izmjene i dopuna plana nabave	Kompletan stručni nadzor na radovima rekonstrukcije LC 67106 i ŽC6156 Studenci - Ričice	029-16-MV	200.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2016.	12 mjeseci	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
II dio	**Plan nabave roba, usluga i radova iz stavka 3. članka 18. Zakona o javnoj nabavi**							
32321292	Sanacija urušenog suhozida na ŽC 6260 u Blatu na Cetini	001-16-BN	199.900,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
42211	Nabava osobnih računala	002-16-BN	44.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
42212	Uredski namještaj	003-16-BN	50.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
4511199	Usluga uplane ŽC 6091 u K.O. Primorski dolac	004-16-BN	28.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
4511199	Usluga uplane ŽC 6195 u K.O. Brela	005-16-BN	22.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
4262	Ulaganje u računalne programe	006-16-BN	50.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	12 mjeseci	
32321263	Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje na ŽC 6091 (dionica Prgomet-Sitno D.)	007-16-BN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	2 mjeseca	
32321249	Radovi uređenja bankine i zamjena ograde na mostu na LC 67075, Put Majdana	008-16-BN	190.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	2 mjeseca	
32321283	Nadzor tijekom Izvođenja radova sanacije mosta na LC 67040	009-16-BN	40.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	6 mjeseci	
32321055	Sanacija potpornog zida na cesti Ž6198 u naselju Podgora	010-16-BN	400.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
32321257	Izrada projektne dokumentacije sanacije tunela na Ž6253, Klis (D56) - Solin	011-16-BN	70.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
32321257	Nadzor tijekom Izvođenja radova sanacije tunela na Ž6253, Klis (D56) - Solin	012-16-BN	70.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	III. kvartal 2016.	6 mjeseci	
32321291	Izrada prometnog rješenja križanja ŽC 6133 s ulicom Put Konacvina (groblje), Seget Donji	013-16-BN	60.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	2 mjeseca	
32321291	Izrada prometnog projekta za ŽC 6134 (Okrug Gornji)	014-16-BN	50.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	2 mjeseca	
32321291	Izrada prometnog projekta i uređenje LC 67122 (Ulica Put Borka)-Omiš	015-16-BN	60.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	2 mjeseca	
4511123	Radovi izgradnje autobusnog ugibališta i nogostupa na ŽC 6142 kod škole u Tugarima	016-16-BN	350.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	3 mjeseca	
32321277	Sanacija potpornog zida Ž 6169, D70-Kostanje - Podgrađe - Ž 6166	017-16-BN	300.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	3 mjeseca	
32321069	Radovi izvanrednog održavanja na cest L 67228, Gubavica - Jabuka - Gaz	018-16-BN	300.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	3 mjeseca	

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
32321038	Sanacija potpornog zida na cesti Ž 6166, Omiš - Kučiće - Slime	019-16-BN	300.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	3 mjeseca	
4213120	Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije pokosa i završetak donjeg stroja ceste Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol	020-16-BN	90.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	6 mjeseci	
4511141	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije krivina na Ž6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	021-16-BN	40.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	5 mjeseci	
4511116	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije Ž 6166, Omiš(D8) - Kučiće - Slime - D39	022-16-BN	40.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	III. kvartal 2016.	5 mjeseci	
4511151	~~Kompletan stručni nadzor nad izvođenjem rekonstrukcije Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno D-Prgomet-Plano-D8, dionica kroz naselje Plano~~	~~023-16-BN~~	~~50.000,00 kn~~	~~Nabava prema internom aktu~~	~~Ugovor~~	~~III. kvartal 2016.~~	~~6 mjeseci~~	
								Odustaje se od nabave u 2016. godini
4511158	Izrada geodetskog elaborata usklađenja dionice ceste Ž6082	024-16-BN	40.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	3 mjeseca	
4511120	Izvođenje radova uklapanja rekonstrukcije krivine na L 67040, Sinj(D1) - Troglav - Otok(Ž6082)	025-16-BN	60.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	5 mjeseci	
4511153	Izmjena i dopuna kompletne dokumentacije za rekonstrukciju 14km Ž6115 (do Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica)	026-16-BN	190.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	6 mjeseci	
4511173	Izrada glavnog i izvedbenog projekta te parcelacijskog elaborata, za dionicu kroz naselje Rake	027-16-BN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	6 mjeseci	
	Izrada geodetskih podloga i idejnog projekta za rekonstrukciju ceste Ž 6179 od D60 do Medova Doca	028-16-BN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	5 mjeseci	
4511183	Kompletan stručni nadzor na radovima sanacije krivine na LC 67187, Stari Grad	029-16-BN	35.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	5 mjeseci	
	Izrada glavnog i izvedbenog projekta te parcelacijskih elaborata za rekonstrukciju ceste L 65078, D8 - Sevid	030-16-BN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	8 mjeseci	
383	Osiguranje od izvanugovorne (Javne) odgovornosti	031-16-BN	130.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2016.	1 godina	
32234	Nabava motornog benzina i dizel goriva	032-16-BN	130.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	I. kvartal 2016.	1 godina	
32231	Električna energija - usluga opskrbe električne energije	033-16-BN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	I. kvartal 2016.	2 godine	
4511160	Izrada idejnih varijantnih rješenja i izrada idejnog projekta po odabranom rješenju za ŽC 6171, Kreševo - Katuni - Kreševo Brdo - Tovo	034-16-BN	140.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	6 mjeseci	
I. izmjene i dopuna plana nabave	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije Ž 6154, D.Tijarica(D220)-G. Tijarica -Aržano(D39)	035-16-BN	120.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	12 mjeseci	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
I. izmjene i dopuna plana nabave	Izrada izvedbenog projekta investicijskog održavanja ceste Sv. Nedjelja - Dubovica u duljini 6,4 km	036-16-BN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2016.	4 mjeseca	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
I. izmjene i dopuna plana nabave	Kompletan stručni nadzor na radovima rekonstrukcije LC 67148 Krivodol	037-16-BN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	III. kvartal 2016.	7 mjeseci	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
I. izmjene i dopuna plana nabave	Izrada kolničke konstrukcije LC 67147, D60 - Šumet	038-16-BN	480.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	III. kvartal 2016.	2 mjeseca	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
I. izmjene i dopuna plana	Izrada završnog sloja asfalta dijela ŽC 6112, dionica Prapatnica	039-16-BN	400.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	III. kvartal 2016.	2 mjesca	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*
I. izmjene i dopuna plana	Sanacija potpornog zida na cesti ŽC 6165, ulaz u Kiliće	040-16-BN	350.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	III. kvartal 2016.	3 mjeseca	*I. izmjene i dopuna plana nabave. Nova nabava*

RAVNATELJ

Petar Škorić

Klasa: 340-09/16-99/0026

Urbroj: 2181-164-00/15-16-0002

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE na području Županije splitsko-dalmatinske SPLIT

Predsjednik upravnog vijeća

Petroslav Sapunar