Na temelju ovlasti iz članka 8. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području splitsko –dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije broj 3/05 i 9A/13), i članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Županije splitsko-dalmatinske (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije broj 17/05 i 12/13), a sukladno članku 28.Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split na prijedlog Ravnatelja Županijske uprave za ceste Split, na 129. sjednici održanoj dana 21.02.2017. godine, a sukladno Financijskom planu i planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta donijelo je :

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I dio	**Plan nabave roba, usluga i radovavelike i male vrijednosti (članak 13. i 14. Zakona o javnoj nabavi ZJN - 2016)**							
3232100	Radovi redovnog održavana županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko – dalmatinske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine	001-17-MV	32.800.000,00 kn	Sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma	Ugovor	I. kvartal 2017.	12 mjeseci	
4511128	Izvođenje radova rekonstrukcije L67106 L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	002-17-MV	6.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	12 mjeseci	
4511128	Kompletan stručni nadzor nad izvođenjem radova L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155)-Ž6156-Ričice	003-17-MV	200.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal 2017.	12 mjeseci	
4511141	Izvođenje radova rekonstrukcije 2 (dvije) krivine Ž6161,Supetar(D113) - Postira - Pučišća (križanje Ž6193)	004-17-MV	1.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	6 mjeseci	
32321218	Semaforizacija Ž6145-ul.sv.Mihovila Dugopolje	005-17-MV	550.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	2 mjeseca	
4511123	Izvođenje radova rekonstrukcije ŽC 6142 u Strožancu od D8 do ŽC 6270 uključujući rekonstrukciju vodovoda, oborinske odvodnje, visokonaponskih kabela, elektrokomunikacijskih instalacija, javne rasvjete	006-17-MV	12.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	9 mjeseci	
4511123	Kompletan stručni i geodetski nadzor te nadzor zaštite na radu (koordinator II) i kontrola ispitivanja materijala i radova nad izvođenjem radova rekonstrukcije ceste Ž 6142, u Strožancu od D8 do ŽC 6270	007-17-MV	300.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	9 mjeseci	
32321257	Izvođenje radova sanacije tunela na Ž6253, Klis (D56) - Solin	008-17-MV	2.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2017.	6 mjeseci	
4511122	Izvođenje radova rekonstrukcije ceste Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir(D315) u Segetu Donjem	009-17-MV	6.500.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	8 mjeseci	
4511122	Kompletan stručni i geodetski nadzor te nadzor zaštite na radu (koordinator II) i kontrola ispitivanja materijala i radova nad izvođenjem radova rekonstrukcije ceste Ž 6133, Seget Donji (D8) - Trogir(D315) u Segetu Donjem	010-17-MV	220.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	9 mjeseci	
4511154	Izvođenje radova izgradnje donjeg stroja nove dionice LC 67030 Beare - odvojak za Jelavićе	011-17-MV	1.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2017.	4 mjeseca	
4511122	Dogradnja nogostupa uz ŽC 6133, Put Vlaške u Segetu Donjem	012-17-MV	550.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal 2017.	3 mjeseca	
32321289	Izvođenje radova izvanrednog održavanja dionice LC 67151, Krstatice	013-17-MV	4.000.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal 2017.	8 mjeseci	
3232112	Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela ŽC 6210, Veliki Prolog - Mali Prolog	014-17-MV	500.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	3 mjeseca	
4511127	Izvođenje radova rekonstrukcije ceste LC 67086, Gornji Dolac	015-17-MV	2.500.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	III. kvartal 2017.	6 mjeseci	
4511173	Izvođenje radova rekonstrukcije ceste dijela LC 67151 kroz Rake	016-17-MV	1.200.000,00 kn	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2017.	6 mjeseci	
II dio	**Plan nabave za Jednostavnu nabavu (članak 15. Zakon o javnoj nabavi - ZJN 2016)**							
4262	Ulaganje u računalne programe	001-17-JN	50.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	12 mjeseci	

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
4262	Produljenje licenci za AutoCad za 2017. godinu	002-17-JN	32.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	I. kvartal 2017.	12 mjeseci	
32321038	Radovi izv. održ. ŽC 6166, Omiš - Kučiće - Slime	003-17-JN	300.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	3 mjeseca	
32321055	Sanacija potpornog zida na cesti Ž6198 u naselju Podgora	004-17-JN	400.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	3 mjeseca	
32321056	Radovi izvanrednog održavanja LC 67194, Pitve	005-17-JN	300.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	1 mjesec	
32321108	Izvođenje radova izvanrednog održavanja 67171 Splitska - Škrip	006-17-JN	500.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	1 mjesec	
32321109	Izvođenje radova uređenja kanala površinske odvodnje L67170, Vinjani Donji - Runovići	007-17-JN	350.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	*Ugovor*	I. kvartal 2017.	2 mjeseca	*sufinanciranje s Hrvatskim vodama*
32321012	Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela LC 67134, Slime	008-17-JN	200.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	*Ugovor*	II. kvartal 2017.	1 mjesec	
32321257	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju tunela Klis na ŽC 6253 Klis - Solin	009-17-JN	70.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	*Ugovor*	I. kvartal 2017.	3 mjeseca	
32321257	Nadzor tijekom Izvođenja radova sanacije tunela na Ž6253, Klis (D56) - Solin	010-17-JN	70.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	III. kvartal 2017.	6 mjeseci	
32321291	Izrada prometnog rješenja križanja ŽC 6133 s ulicom Put Konacvina (groblje), Seget Donji	011-17-JN	60.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	2 mjeseca	
32321291	Izrada prometnog projekta za ŽC 6134 (Okrug Gornji)	012-17-JN	50.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	2 mjeseca	
32321291	Izrada prometnog projekta i uređenje LC 67124, D8 - Brzet	013-17-JN	60.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	2 mjeseca	
4511141	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije krivina na Ž6161, Supetar(D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)	014-17-JN	40.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	5 mjeseci	
383	Usluga osiguranja od izvanugovorne (javne) odgovornosti i osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima	015-17-JN	130.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	12 mjeseci	
32923	Usluga dobrovoljnog (dodatno i dopunsko) zdravstvenog osiguranja za zaposlenike	016-17-JN	130.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	24 mjeseca	
32234	Nabava motornog benzina i dizel goriva	017-17-JN	130.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	I. kvartal 2017.	1 godina	
32231	Električna energija - usluga opskrbe električne energije	018-17-JN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Narudžbenica	I. kvartal 2017.	2 godine	
4511189	Kompletan stručni nadzor na radovima rekonstrukcije LC 67160 Krivodol	019-17-JN	80.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	7 mjeseci	
4511186	Izrada glavnog i izvedbenog projekta dijela Ž6179, D60 - Medov Dolac	020-17-JN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	4 mjeseca	
4213120	Izrada geodetske podloge i idejnog projekta za rek. dijela ceste ŽC 6191, Uvala Farska - Murvica	021-17-JN	140.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	4 mjeseca	
4511123	Izrada geodetske podloge i idejnog projekta za rek. dijela ceste ŽC 6142, Tugare	022-17-JN	140.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	4 mjeseca	
32321289	Stručni nadzor nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja dijela LC 67151, Krstatice	023-17-JN	100.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	8 mjeseci	
32321291	Projekt regulacije prometa na LC 67124 , Brzet	024-17-JN	50.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	2 mjeseca	
4511164	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja LC 6712, LC 67213 i nerazvrstane ceste na Visu s instalacijama	025-17-JN	45.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	2 mjeseca	
3232111	Izvođenje radova izvanrednog održavanja dijela LC 67136, Pisak	026-17-JN	490.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	4 mjeseca	

Broj Računa	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (tromjesečje)	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
32321263	Ugradnja svjetlosno dinamičke signalizacije s mjeračem brzine na ŽC 6091, Plano	027-17-JN	350.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	2 mjeseca	
4511199	Usluga izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja lokalne ceste oznake LC 67075, Put Majdana	028-17-JN	150.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	4 mjeseca	
4511199	Usluga izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste oznake ŽC 6196 Veliko Brdo	029-17-JN	45.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	4 mjeseca	
4511199	Usluga izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborataizvedenog stanja županijske ceste oznake ŽC 6145, Dugopolje	030-17-JN	50.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	4 mjeseca	
4511199	Usluga izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja lokalne ceste oznake LC 67151 (D 76- Slivno)	031-17-JN	195.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	4 mjeseca	
4511164	Izrada idejnog projekta, glavnog projekta i parcelacijskog elaborata za dio LC 67212, Vis	032-17-JN	60.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	12 mjeseci	
4511154	Izrada glavnog projekta i parcelacijskog elaborata za gradnju nove ceste od LC 67030 do naselja Kokani	033-17-JN	60.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	3 mjeseca	
4511122	Izgradnja nogostupa uz ŽC 6132, Seget Donji	034-17-JN	490.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	3 mjeseca	
32321292	Radovi proširenja berme na LC 67029 (D220 - Vrpolje)	035-17-JN	200.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	I. kvartal 2017.	2 mjeseca	
4511192	Izgradnja ugibališta za mimoilaženja na ŽC 6188, Ložišća	036-17-JN	200.000,00 kn	Nabava prema internom aktu	Ugovor	II. kvartal 2017.	2 mjeseca	

RAVNATELJ

Petar Škorić

Predsjednik upravnog vijeća

Petroslav Sapunar

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE na području županije splitsko-dalmatinske SPLIT

Klasa: 340-09/17-99/0015

Urbroj: 2181-164-010/15-17-0001